
Informatiebijeenkomst
start uitvoering Den Nul (UT2)
10 juni 2026



Welkom

Herman van den Brink

Omgevingsmanager



Introductie en doel bijeenkomst
Wat willen we vanavond vertellen?

Herman van den Brink

Omgevingsmanager



Doel informatiebijeenkomst
Start uitvoering Den Nul (UT2)

Å Kennismaken met Boskalis
Å Informeren over uitvoering dijkversterking in combinatie 

met Groot Onderhoud N337
Å Welke hinder kun je verwachten?
Å Hoe voorkomen we schade ςHoe handelen we schade af  
Å Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?



Agenda
19.30 ς19.45 uur Introductie en doel bijeenkomst

19.45 ς 20.20 uur Uitvoering dijkversterking

20.20 ς 20.35 uur Groot Onderhoud Provincie Overijssel

20.35 ς20.45 uur Hinder - Schade(preventie) en monitoring

20.45 ς20.50 uur Communicatie

20.50 - 21.15 uur Vragen en afsluiting



Kennismaking Boskalis

Gerda van Mierlo
omgevingsmanager

Peter Kuiper
realisatiemanager

Dirk van der Stouwe
hoofd werkvoorbereiding

Herman van den Brink
omgevingsmanager
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Joseph Hofman
hoofduitvoerder

Annette van Es
communicatieadviseur



Boskalis

COLLAGE (9 PHOTOS)
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Activiteiten Boskalis



Boskalis

COLLAGE (4 PHOTOS)
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Meanderende  Maas Belfeld  

Projecten bij rivieren en dijken

Markermeerdijken Vlieland



Uitvoeringstraject 2

Gerda van Mierlo

Omgevingsmanager



Waar staan we nu?

Dit is een tekst dia. Loremipsumdolor sit

amet, consecteturadipiscingelit, seddo 

eiusmodtempor incididuntut laboreet 

doloremagna aliqua.



Waar staan we nu?



Overzicht uitvoeringstrajecten



Uitvoeringstraject 2 Den Nul



Wat is nodig om te starten?

ÅBeschikbaarheid van de gronden

ÅAanvragen uitvoeringsvergunningen

ÅTreffen van ecologische voorzorgsmaatregelen

ÅKabels enleidingen
Å Plaatsen trafo Enexis

Å Influentleiding Vallei & Veluwe

Å Gestuurde boring gasleiding onder Lange Kolk

Å Verleggen tracé Tichelstraat

Å Effluentleiding WDODelta



Vragen?



Uitvoering
Wat gaan we doen?

Dirk van der Stouwe

Hoofd werkvoorbereiding



Afsluiting N337

Å 24 augustus tot kerst 2026

Å Vanaf kruising de Meentetot kruising
Tichelstraat

Å De kruisingen blijven open



Werkzaamheden tijdens afsluiting N337
September-december 2026

Tijdelijke werkwegvan zand en stalen rijplaten aan de buitendijkse zijde 
(rivierzijde) voor bereikbaarheid



Werkzaamheden tijdens afsluiting N337
September-december 2026

Asfalt frezen en aanbrengen stalen damwand vanaf de N337



Werkzaamheden tijdens afsluiting N337
September-december 2026

Asfalt frezen en aanbrengen stalen damwand vanaf de N337



Werkzaamheden tijdens afsluiting N337
September-December 2026
Grondwerk, nieuw asfalt en tijdelijke geleiderail



Werkzaamheden gelijktijdig met afsluiting N337
September-december 2026

Aanleg tijdelijke loswalaan de IJssel en inrichting depot



Werkzaamheden na de afsluiting N337
Januari-maart 2027

Aanleg tijdelijke Tichelstraat, restant werkwegen en 
verticale maatregelen langs Tichelstraat/Groene Dijk



Werkzaamheden na afsluiting N337
Januari-maart 2027

ÅOmleiding voor alle verkeer, gelijkwaardig aan 

huidige Tichelstraat

ÅStart functievrij maken september 2026

ÅOmleiding van maart 2027 tot februari 2028

ÅBeoogde aanlegplaats noodveer Fortmond



Werkzaamheden na de afsluiting N337
April-oktober 2027

Grondwerk: vervangen dijkbekleding binnendijks en buitendijks

Langs N337 Langs Tichelstraat/Groene Dijk



Werkzaamheden na de afsluiting N337
April-oktober 2027

Grondwerk: vervangen dijkbekleding binnendijks en buitendijks



Werkzaamheden na de afsluiting N337
Oktober-november 2027

Asfalt Tichelstraat en Groene Dijk



Werkzaamheden na de afsluiting N337
Oktober 2027 t/m februari 2028

Verwijderen tijdelijke Tichelstraat



Loswal, buitendijkse bouwweg en binnendijks depot 
blijven liggen voor UT3

Uitvoering UT3:
augustus2027 t/m maart 2029



Vragen?



Groot Onderhoud
Provincie Overijssel

Roland Hendriksen

Projectleider Groot Onderhoud



Koppelbesluit

- Kortere hinderduur op de 
N337

- Vraag uit omgeving 

- Veiliger bouwen

- Kostenbesparing 
(maatschappelijk geld)



Groot Onderhoud
Werkvak:

- 1 Kneu ɀWeth. Dekkerlaan

- 2 Weth. Dekkerlaan ɀVeerweg

- 3 Aansluiting Veerweg (weekend)

- 4 Veerweg ɀDe Meente

- 5 De Meente ɀTichelstraat (IJsselwerken)

- 6 Hellingbaan & trap Veerweg (geen stremming)

Volgorde bepaalt de aannemer



Wat kunt u verwachten?
- Inloopavond Groot Onderhoud

30 juni 2026 17.00 ɀ20.00 uur

- Inloopavond Groot Onderhoud

september - datum n.t.b.

- Stremming Kneu ɀDe Meente

3 weken in oktober - november



Vragen?



Hinder
Welke hinder kan ik verwachten?

Gerda van Mierlo

Omgevingsmanager



Bereikbaarheid

ÅN337 volledig afgesloten van 24 augustus tot kerst 2026
Å Weren sluipverkeer parallelweg door slagboom
Å Doorgang voor nood- en hulpdiensten, direct aanwonenden en lijnbus 161

ÅBulkmateriaal en materieel
Å Aanvoer materiaal en materieel voordat loswal operationeel is over openbare weg
Å Bulkmateriaal (zand, klei, stalen damwanden) hierna per schip, materieel via wegennet

ÅTijdelijke Tichelstraat met dijkovergang

ÅNoodveer Fortmond



Tichelstraat

ÅTijdens ± 2,5 week versmalde rijbaan 

huidige Tichelstraat

ÅPlanning: tweede helft oktober 2026

ÅTijdelijke verkeersstop tijdens hijsen 

damwandplanken (verwachting max. 5-8 

minuten) ςopstellen op parallelweg


