
Informatiebijeenkomst
start uitvoering Paddenpol (UT6)
19 november 2025



Welkom

Anne-Krijn Piersma

Omgevingsmanager



Introductie en doel bijeenkomst
Wat willen we vanavond vertellen?

Herman van den Brink
Omgevingsmanager



Doel informatiebijeenkomst
Start uitvoering Paddenpol (UT6)

Å Kennismaken met Boskalis
Å Informeren over inrichting projectkantoor en laadplein
Å Informeren over uitvoering dijkversterking en natuurlijke 

inrichting Paddenpol:
Å Terugleggen van dijk
Å Inrichten van nevengeul
Å Uitvoeren dijkversterking

Å Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?



Agenda
19.35 ς19.40 uur Introductie en doel bijeenkomst

19.40 ς 20.00 uur Aanleg tijdelijke voorzieningen
   
20.00 ς 20.20 uur Uitvoering dijkversterking
   
20.20 ς20.40 uur Hinder - Schade(preventie) en monitoring

20.40 ς20.45 uur Communicatie

20.45 -21.15 uur Vragen en afsluiting



Boskalis

COLLAGE (9 PHOTOS)

6

Activiteiten Boskalis



Boskalis

COLLAGE (4 PHOTOS)

7

Meanderende  Maas Belfeld  

Projecten bij rivieren en dijken

Markermeerdijken Vlieland



Kennismaking Boskalis

Marc Sijl 
projectmanager

Peter Kuiper
realisatiemanager

Dirk van der Stouwe
hoofd werkvoorbereiding

Herman van den Brink
omgevingsmanager

Maurice Mertens 
omgevingsmanager

9ƴ ǾŜƭŜ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎJoost Zwakenberg
hoofduitvoerder

Rogier Scholten
projectleider uitvoering



Overzicht uitvoeringstrajecten



Overzicht uitvoeringstraject 6 Paddenpol



Parallelweg en rotonde Herxen

ÅParallelweg Herxen tussen N337 en spoorlijn Deventer тZwolle

ÅRotonde Herxen



Wat is nodig om te starten?

ÅBeschikbaarheid van de gronden

ÅUitvoeringsvergunningen

ÅPlaatsen klantstation Enexis en aansluiten kabel middenspanning

ÅTreffen van ecologische voorzorgsmaatregelen

ÅVerleggen van kabels en leidingenDe Waardman



Vragen?



Aanleg tijdelijke voorzieningen
Wat gaan we eerst doen?

Dirk van der Stouwe

Hoofdwerkvoorbereider



Toegangsweg naar keetlocatie

Parallelweg Herxen

Kromme Koeweg



Parallelweg Herxen ς Januari 2026

Fietsverkeer

N337



Inrit Kromme Koeweg ς Januari 2026

N337



Projectkantoor, laadplein en depot

Aanlegfase

Projectkantoor ς februari t/m mei 2026

Laadplein ς februari t/m mei 2026

Depot ς februari t/m mei 2026

Gebruiksduur

Tot en met mei 2034 gedurende de looptijd van de

Gehele dijkversterking



Projectkantoor en parkeerplaats ς februari t/m mei 2026



Laadplein ς februari t/m mei 2026



Depot naast laadplein ς februari t/m mei 2026



Vragen?



Uitvoering dijkversterking
Wat gaan we doen?

Dirk van der Stouwe

Hoofd werkvoorbereiding





Werkweg en loskade

Aanlegfase

Werkweg ς februari 2026

Loskade ς Februari t/m april 2026

Gebruiksduur

Tot en met December 2028



Werkweg en loskade ς februari t/m april 2026



Fasering de Waardman en dijkopgang Herxen

Aanlegfase

- Maart-april 2026

Gebruiksduur

- Tot en met december 2026



Fasering de Waardman en dijkopgang Herxen

Aanbrengen verticale maatregel (damwand) onder huidige oprit

Aanbrengen definitieve duiker



Fasering de Waardman en dijkopgang Herxen

Aanlegfase definitieve duiker: april t/m oktober 2026



Fasering de Waardman en dijkopgang Herxen

Aanlegfase verticale maatregel: augustus t/m september 2026



Fasering de Waardman en dijkopgang Herxen

Aanlegfase dijkbekleding binnendijks en buitendijks: september t/m oktober 2026



Fasering de Waardman en dijkopgang Herxen

Aanlegfase definitieve betonverharding: oktober tot en met november 2026



Werkweg van loswal naar nieuwe dijk



Grondverbetering nieuwe dijk

Aanlegfase grondverbetering: april tot en met oktober 2026



Nieuwe dijk Paddenpol

Aanlegfase nieuwe dijk Paddenpol: oktober 2026 tot en met Juni 2027



Nevengeul en vispassage

Nevengeul

Vispassage



Nevengeul en vispassage

Aanlegfase Vispassage: juli tot en met november 2027 



Nevengeul en vispassage

Aanlegfase nevengeul:  april tot en met oktober 2027



Bestaande dijk versterken

Aanlegfase bestaande dijk versterken: augustus 2027 tot en met eind 2028



Afgraven bestaande dijk en maaiveldverlaging

Aanlegfase: 2028



Vragen?



Hinder
Welke hinder kan ik verwachten?

Herman van den Brink

omgevingsmanager



Bereikbaarheid

Werkverkeer vanaf N337 via (parallel)weg Herxen naar projectlocatie

Geen bouwverkeer door Herxen, met uitzondering van: 
ÅMaterieel voor gestuurde boring kabels en leidingen
ÅMaterieel voor aanleg tijdelijke en definitieve ontsluiting De Waardman

Tijdelijke afsluiting Herxen ten oosten van spoorwegovergang (3e week 
januari 2026) 

Tijdelijke afsluiting fietspad op de dijk

Tijdelijke alternatieve ontsluiting voor woning De Waardman langs woning 
Herxen 11a



Tijdelijk afsluiting fietspad op dijk en omleidingsroute

Omleiding voor fietsers en voetgangers

Omleiding van februari 2026 tot eind 2028

Fietsers worden ten noorden van Wijhe al via 

binnendijks fietspad langs N337 gestuurd



Tijdelijk afsluiting fietspad op dijk en omleidingsroute

Omleiding voor fietsers en voetgangers

Vanaf eind 2026 deel ter hoogte van Herxen 

weer toegankelijk



Tijdelijke alternatieve ontsluiting De Waardman

Tijdelijke ontsluiting van april 2026 

tot eind 2026

Kruising met werkverkeer



Leefbaarheid

Algemeen:
Å Aanvoer bulkmateriaal (klei, zand en damwanden) via water (IJssel)
Å Bouwverkeer zoveel mogelijk scheiden van regulier verkeer via tijdelijke werkwegen

Geluid:
Å Werktijden: 07.00 ς 19.00 uur m.u.v. werkzaamheden N337

Trillingen:
Å Trillingsarm aanbrengen (drukken) van stalen damwand dichtbij panden
Å Waar nodig instellen zones voor stapvoets rijden bouwverkeer

Stof:
Å Schoonhouden van inritten/openbare weg
Å Nathouden van werkwegen

Licht:
Å Gericht afstellen van verlichting op werkgebied



Emissielooswerken

Å65%emissielooswerken

ÅAanleiding: Natura 2000 
vergunning(stikstof)

ÅWat is er nodig:
o Aansluitingop netwerk 

Enexis
o Laadplein ter plaatse 

projectkantoor Herxen
o Inzet elektrisch materieel



Veiligheid

ÅNINA: No Injuries, No Accidents
Doelstelling: ervoor te zorgen dat onze medewerkers elke dag veilig 
van het werk terugkeren. 

ÅWerkterrein verboden voor onbevoegden. Wij zorgen voor afzetting 

Å Indien onveilige situatie, waarschuw ons

ÅWij maken de IJsseldijk veilig!



Vragen?



Omgevingsmonitoring & 
Schadeafhandeling

Herman van den Brink

Omgevingsmanager



Hoe houden wij de kans op schade zo klein mogelijk?

Omgevingsmonitoring:
ÅVerzamelnaam voor de metingen die wij doen om de kans op schade te beperken.

Doel:
ÅVastleggen nulsituatie en verandering tijdens het werk
ÅControleren en eventueel bijsturen van werkzaamheden

Voor uitvoeringstraject 6 is een Schadepreventie- en monitoringsplan opgesteld

Omgevingsmonitoring ς Doel



Vooronderzoek:
ÅArchief- en veldonderzoeknaar de funderingswijzeen constructie van woningen.

ÅSinds eind 2024 periodieke hoogtemetingenbij dewoningen dicht bij de dijk. 
Deze worden3x per jaar uitgevoerd als achtergrondmeting.

ÅGebruik gegevens bestaand grondwatermeetnet vanWDODelta.

ÅUitvoeren van bouwkundige vooropname van panden.

Omgevingsmonitoring ςvóór uitvoering



Omgevingsmonitoring - uitvoering

Tijdens de uitvoering wordenperiodiek diversetype metingen verricht.Deze 
metingen worden georganiseerd door Boskalis.

Het gaat om:
ÅTrillingsmetingenbij woningen
ÅHoogtemetingenen scheurwijdtemetingenbij woningen
ÅMetingen aanvervorming in de ondergrond
ÅMetingen van grondwaterstand

De Risk Engineer van WDODeltahoudt toezicht op de monitoring door Boskalis.



ÅZichtbare (bestaande) scheuren
Å  bouwkundige vooropname

ÅVervormingen
Åprecisie waterpassing bij ƳƛƴƛǇǊƛǎƳŀΩǎ
Åscheurmeting buitengevel
Å inclinometing in hellingmeetbuis

ÅTrillingen
Å trillingsmeting op gevel panden

ÅLangjarige zakking
Åmeting hoogtebouten op gevel panden

ÅGrondwaterstand
Åmeting grondwaterstanden in peilbuizen

Omgevingsmonitoring ς wat gaan we meten?



Omgevingsmonitoring ς waar gaan we meten?

ÅLangs spoorlijn Deventer ς Zwolle

ÅPanden bij dijkovergang Herxen

ÅPanden bij tijdelijke ontsluitingsweg De Waardman

ÅPand De Waardman

ÅPanden Rijksstraatweg (zuidelijk deel UT6) 



ÅTijdens aanbrengen verticaal scherm continue bewaking metingen

ÅExtra toezicht door Risk Engineer van WDODelta

ÅWaar nodig passen we de werkzaamheden en uitvoeringswijze aan

Omgevingsmonitoring ς bewaking metingen



Wat als er toch schade optreedt?

ÅMeldpunt Schade WDODeltavoor melding en afhandeling schade

ÅSchade direct melden bij Meldpunt Schade via www.ijsselwerken.nl

ÅSchadeprotocol: proces omgaan met schade tijdens en na uitvoering


